

Záznam z EXEC porady

24. 9. 2026 · NOXGAMES · interní, vedení

Zápis z porady vedení k Q4. Poskládaný ze tří hlasových nahrávek (nákladovka, OKR, Q&A k tématům) a zpracovaný podle podkladů cost-roi-overview, okr-h2-q3-a-otazky-q4 a porada-2026-09-24-temata-k-diskusi.

Čísla v nákladovce jsou orientační a budou se revidovat. Místa, kde se nahrávka rozchází s podklady nebo je přepis nejasný, jsou v sekci 6. Kompletní přepisy jsou v sekci 7.

1 Hlavní rozhodnutí

- **Sector Defense jde ven ve středu 30. 9.** Q4 cíl: naškálovat minimálně na čísla Red Command. Po 2 až 4 týdnech dat, pokud jsou čísla výrazně horší než pásmo mezi Mecha Fortress a Red Command, projekt končí.
- **Q4 je kvartál live-ops a retence.** Žádný nový titul, žádný velký revoluční projekt. Reskin nástroj se testuje bez cíle něco vydat.
- **Vývoj v prvních 2 až 3 sprintech Q4 ladí Red Command a Mecha Fortress** (A/B testy, externí designér, externí review MF).
- **Náklad Sector Defense cca \$83k až \$146k**, srovnatelný s Red Command (cca \$100k, splacený, náš profit \$151k). Návratnost SD čekáme do konce roku, typicky za 3 měsíce.
- **RON_India: MVP doručené, \$40k, ROI cca 2,700 %.** Priorita je podpis další fáze. Deal vede David. Platby se počítají do kumulativního profitu i bonusových tierů.
- **B2B bez aktivního outreache** do konce roku. Bereme příležitosti, které přijdou (LEGO, Heroes hra z TinySoftu).
- **Q4 OKR:** málo hlavních cílů, libovolně atomických podkroků. Každé OKR má start, blokery, termín a odpovědnou osobu. Status na každé druhé firemní poradě. Nesplněné Q3 cíle se většinou převádějí.
- **H2 profit:** \$1M je strop, reálně míříme k druhému tieru (\$500k). Nové portfolio už plní 75 %, cíle se posouvají na 80 / 85 / 90 %.
- **Hexapolis 2 a Puppet Sports:** rozhodnout v prvním měsíci Q4. Hexapolis 2 se rozšiřuje na sekundární turn-based koncept.
- **HR:** urgentně nábor testera + komunitního správce, obnova komunit. Analytik se do konce roku nehledá. Milan má prodlouženou zkušebku.
- **Legacy:** titul pod cca \$100 profitu denně už dál neřešíme (review nákladů na QA a údržbu).
- **Firma:** OKR na dotažení delegace včetně budgetů a odměňování, OKR na time tracking (přes 95 % času přiřazeno).

2 Úkoly

Úkol	Kdo	Termín
Release Sector Defense (po posledním interním playtestu a ladění po-út)	David, Kuba	st 30. 9.
Vyhodnotit data SD: pokračovat, nebo stop	David	2 až 4 týdny po launchi
Naplánovat sprinty zbytku Q4 (ladění RC a MF, zpracovat externí review)	David	příští dny
Dotáhnout podpis další fáze RON_India	David	Q4
Zjistit, jak na tom je Katka (návrat z mateřské, úvazek)	Kuba	Q4, co nejdřív
Spustit nábor tester + komunitní správce	doplnit	začátek Q4
Založit a obnovit Discord (a další) komunity her	doplnit, pak nový junior	začátek Q4
Milan: rozhodnutí o trvalém kontraktu, nebo postupném ukončení	doplnit	do měsíce
Hexapolis 2: design dokument a turn-based koncept, rozhodnutí	doplnit	první měsíc Q4
Puppet Sports: vyhodnotit první vlny outreache (financování)	doplnit	první měsíc Q4
Sepsat Q4 OKR do hubu (start, blokery, termín, vlastníky)	doplnit	začátek Q4
Rozhodnout daily profit tieru (stávající, nebo \$2,500 / \$5,000 / \$7,500)	doplnit	se sepsáním OKR
Delegace 4: role a činnosti mezi segmenty, budgety	všichni	čt 1. 10.
Time tracking: přes 95 % času přiřazeno k práci	vedoucí segmentů	Q4
Legacy review podle hranice cca \$100/den	doplnit	Q4
Test reskin nástroje (bez cíle vydání)	doplnit	Q4

3 Nákladovka projektů (cost a payback)

Status: probráno. Čísla jsou orientační a budou se ještě revidovat.

Sector Defense (Voldemort): kolik stál vývoj

- Rozpětí nákladu **cca \$83k až \$146k** podle metody výpočtu. To je zhruba stejně jako Red Command (vývoj cca \$100k).
- Tři metody výpočtu:
 1. **Manday odhad:** natrakované hodiny ÷ 8 × \$125 za manday.
 2. **Mzdový výpočet:** natrakované hodiny × skutečný náklad těch konkrétních hodin (podle sazeb lidí).
 3. **Paušál podle fokusu:** celkový náklad na práci × podíl fokusu projektu na celé firmě, zvoleno **80 %**.
- Ke všem třem se přičítá **\$57,609**, poměrný díl fixních a ostatních nákladů za období vývoje.

Red Command: návratnost (reference)

- Vývoj cca **\$100k**, náš dosavadní profit **\$151k**, projekt je **splacený**.
- Červenec a srpen v průměru cca **\$50k/měsíc** (náš podíl), takže se vývoj splatil prakticky za tyto dva měsíce.
- Průběh: první měsíc po vydání (květen) **cca -\$2k**, hned druhý měsíc (červen) **+\$12k**.
- Máme jen **50 % zisku**, Red Command je sdílený projekt se sesterským studiem (publishing).

Sector Defense: odhad návratnosti

- Při průměrném nákladu a výdělích **vyšších než u Red Command** (Sector Defense je náš, 100 % zisku) čekáme návratnost **nejspíš do konce roku**.
- Očekávaně **cca 3 měsíce**, v nejlepším případě **2 měsíce**, v horším **4 až 5 měsíců**.

RON_India: stav a ROI

- Doručena nakontraktovaná **MVP fáze**, kontrakt **\$40k** na cca 4 až 6 týdnů.
- Náklady za celé období (nástroje, AI generování, omezený Davidův čas) cca **\$1,500**.
- Prakticky vše je profit, ROI cca **2,700 %**. Výrazně zvedá ROI celé firmy.

4 OKR (H2 a Q3, nastavení Q4)

Status: probráno. Stav Q3/H2 jsme prošli na poradě, v nahrávce jsou hlavně odpovědi na návodné otázky z podkladu.

Stav k dnešku

- **Kumulativní profit H2:** tiery zůstávají, výši upravíme podle vývoje Red Command. Pokud naskočí Sector Defense a podepíšeme RON_India, první tiery splníme s rezervou.
- **ROI firmy:** zatím nesplněno. Do konce kvartálu se přiblížíme, do konce roku čekáme **minimálně 50 %**.
- **Revenue z nového portfolio:** dosaženo **75 %**.

Pravidla pro Q4 OKR (dohodnuto)

- **Hlavních OKR má být málo**, podkroků může být kolik chceme. Čím atomičtější, lépe popsané a uvěřitelné proveditelné, tím lépe. Počet neomezujeme.
- Každé OKR má: **plánovaný start, blokery, termín dokončení, odpovědnou osobu** (odpovídá za výsledek, nemusí vše dělat sama).
- **Nesplněné Q3 cíle se většinou převádějí do Q4.**
- **Status OKR se probírá na každé druhé firemní poradě.**

Finance

- **\$1M za H2 je realistický strop**, nepředpokládáme, že ho splníme.
- Odhad, co ještě může do konce roku přijít:

Zdroj	Odhad
Red Command (náš podíl)	cca \$150k
Ostatní tituly	cca \$50k
Sector Defense (pokud se rozjede)	cca \$50k
RON_India (pokud začne další vývoj)	cca \$100k
Celkem ve vzduchu	cca \$300k až \$350k

- To nás teoreticky posouvá k **druhému tieru (\$500k)**.
- **Platby z RON_India se počítají** do kumulativního profitu i do bonusového tieru.
- **Daily profit tiery:** buď necháme, nebo posuneme na **\$2,500 / \$5,000 / \$7,500**, protože poslední tier plníme stabilně.
- **ROI firmy:** měříme, cíl 50 % zatím necháváme.

Nový produkt: Sector Defense

- Vydání pravděpodobně **poslední den kvartálu** (30. 9.).
- Cíl Q4: naškálovat a dostat se **minimálně na čísla Red Command**.
- Když to neprojde: **2 až 4 týdny sběru dat**. Pokud nejsou technické problémy a kampaně běží, jak mají, a přesto vidíme zásadní problém (vysoké CPI, retence), udělá se analýza. Pevný počet iterací nemáme; **když jsou čísla hodně špatná, jde projekt rovnou do scrapu**.

Publishing a portfolio

- **Smlouva na Red Command / publishing se dělat nebude**, stávající ujednání zatím stačí.
- **Nové portfolio už plní 75 %**, cíle se posouvají na **80 / 85 / 90 %**.
- **Mecha Fortress:** žádný cíl na udržení nemáme.

Hexapolis 2 a Puppet Sports

- Rozhodnutí o pokračování jako **OKR s termínem**, vyjasnit nejspíš **v prvním měsíci kvartálu**.
- **Puppet Sports:** záleží na tom, jestli se v prvních vlnách outreachu někdo ozve a pomůže projekt financovat.
- **Hexapolis 2:** nejdřív pořádný design dokument a zvážení možností. Samotný Hexapolis 2 je na tu práci málo. Cíl je otevřít **sekundární turn-based koncept** se stejnou nebo podobnou meta vrstvou a gameplayem kolem turn-based combatu (Civilization-like, tower defense nebo hero combat). Testy témat a designových variant.
- Možnost otestovat současný **multiplayer Hexapolisu na původním Hexapolisu**.

B2B a RON_India

- B2B jako samostatná vrstva může být, ale **bez proaktivity**. Příležitost vezmeme, když přijde. **Outreach do konce roku není v plánu**.
- Priorita: **dotáhnout RON_India**.
- Kontaktovali jsme **LEGO** ohledně spolupráce. Možná se za zavřenými dveřmi bude probírat spolupráce nad **Heroes hrou z TinySoftu**.
- B2B aktivně pushovat nebudeme, uvidíme podle výstupu z Puppet Sports.

R&D a nástroje

- **Shared Game Backend** se dál vyvíjí. První nasazení nemusí být Mecha Fortress, možná Hexapolis.
- Backend je základ pro širší věci: **membership systém** (dřív Nox ID: sběr kontaktů, re-engagement, výhodnější nabídky), social features, PvP.

Live-ops a retence

- **Klíčové téma Q4.** Nový produkt vyvíjet nechceme; ze stávajících titulů chceme přes live-ops a tweaky vytáhnout maximum.

HR

- **Milan:** prodlouží se zkušební doba. Do měsíce buď spolupráci postupně ukončíme, nebo podepíšeme trvalý kontrakt, pokud bude spokojený s nabídnutým platem.
- **Nábor:** hned na začátku kvartálu relativně urgentně spustit nábor na **testera + komunitního správce** (půl manuální testování, půl správa Discord komunit).
- **Komunity:** na začátku kvartálu obnovit správu komunit, založit Discord (případně další sociální) komunity pro naše hry. Stará se o ně nový junior.
- **Analytika:** záleží na Katce (mateřská). Pokud se vrátí, uvolní kapacitu Kubovi, který se může víc věnovat analytice. Samostatný člověk na proaktivní game analytiku by se hodil, ale **do konce roku ho hledat nebudeme**.
- **Návrat Katky:** počkáme na její vyjádření. **Úkol pro Kubu: zjistit, jak na tom je.**

Firma a řízení

- **OKR: dotáhnout delegaci v Q4.** Nastavené role, segmenty, činnosti a **budgety:** jak se dál dělí, jak ovlivňují výpočet platů, zda k fixním platům přibudou bonusy a jak to celé funguje.

- **OKR: time tracking.** U většiny lidí má být **přes 95 % času přiřazeno** ke konkrétní práci. Dnes to omezuje přesnost nákladových výpočtů (v Q3 bylo 1,681 h z 5,192 h bez úkolu, cca 32 %).

Kostrá Q4 OKR (návrh k doplnění vlastníků a termínů)

#	OKR	Poznámka
1	Kumulativní profit H2: druhý tier	RC + ostatní + SD + RON_India
2	Sector Defense: vydat a naškálovat na úroveň Red Command	rozhodnutí o scrapu po 2 až 4 týdnech dat
3	Live-ops a retence stávajících titulů	hlavní téma kvartálu
4	Nové portfolio 80 / 85 / 90 % revenue	
5	Rozhodnutí Hexapolis 2 (turn-based koncept) a Puppet Sports	první měsíc Q4
6	RON_India: podpis další fáze	
7	Shared Game Backend + membership základ	
8	Nábor tester / community + obnova komunit	začátek kvartálu
9	Delegace dotažená včetně budgetů a odměňování	
10	Time tracking přes 95 % přiřazeno	

5 Q&A k tématům porady

Odpovědi na otázky z podkladu `porada-2026-09-24-temata-k-diskusi`. Co už zaznělo u OKR (HR, Katka, Hexapolis, Puppet Sports, B2B), je v sekci 4.

Sector Defense: launch a škálování

- **Do: středa 30. 9.** Tento týden poslední interní playtest, přes víkend si hru každý zahraje sám, po a út ladění, ve středu release.
- **Gaty marketingu (scale / hold / stop):** nastavené, **v gesci marketingu**, vedení je neřeší.
- **Když gate neprojde kvůli produktu:** 2 až 4 týdny dat. Čísla výrazně horší než cílové pásmo (**mezi Mecha Fortress a Red Command**) znamenají konec projektu. Blíží se Red Command nebo výš: jedeme dál.
- **Vyladěné od prvního dne:** nezajistíme, to není možné. Na ladění máme celý Q4.

Red Command

- **Kapacita po launchi SD:** na RC pracuje externí designér. Chystáme A/B testy a ladění. **První 2 až 3 sprinty Q4 půjdou na ladění Red Command a Mecha Fortress** (k MF máme i externí review). V příštích dnech z toho naplánujeme zbytek vývoje v kvartálu.
- **iOS, kdy nemá smysl škálovat:** hranici neurčujeme. **Cíl je letos dostat iOS na 1,500** (viz sekce 6).

India deal (RON_India) a plná hra

- **Kapacita na plnou hru:** velká část se **kontraktuje externě** (překlady apod.). Assety dál z velké části **AI**, do týmu přibereme **minimálně jednoho grafika**, případně designéry na review. Bez dopadu na SD a RC.
- **Kdo deal vede: David.**
- **Platby do bonusových tierů:** ano, všechny platby z Indie se počítají do kumulativního profitu i bonusových tierů.

Legacy

- Přímě se neprobíralo. Uděláme **review legacy titulů:** kdy revenue přestane vyvažovat QA, údržbu a nutné náklady. Dřívější hranice **cca \$100 denně;** pod ní titul dál neřešíme.

Nové tituly

- **Potvrzeno: v Q4 neotvíráme žádný nový titul**, rozhodně ne velký revoluční. **Testuje se reskin nástroj**, bez cíle něco vydat.

Na příští jednání

- **Delegace 4 (čt 1. 10.):** rozdělení rolí a činností mezi segmenty.

Neprobíráno (přesun)

- **Finance a reporting:** týdenní review, Q4 cíl jako \$100k/měsíc v prosinci vs. kumulativní tier. Kumulativní tier platí (sekce 4), zbytek otevřený.

- **Rozpočty, mzdy a smlouvy:** normalizace platů, fixní plat + bonusy, účtování. Jde do Delegace 4 jako součást OKR na delegaci a budgety.
- **Hub a nástroje:** top 3 nástroje na Q4 a jejich zadavatelé.
- **LiveOps detaily:** na kterém titulu začneme s 25 % revenue z LiveOps, A/B design pro retenci D1, cross-promo přes Shared Backend.
- **QA:** stačí Hutis + Akimův release gate na launch SD?

6 K ověření

Místa, kde se nahrávka rozchází s podklady, nebo kde je přepis nejasný.

- **Fixní náklady SD \$57,609:** v nahrávce „období vývoje, nějaké dva měsíce“. Částka odpovídá $80\% \times 500k\text{ CZK} \times 3\text{ měsíce}$ (celé Q3). Buď text na Q3, nebo přepočet na 2 měsíce (**\$38,406**).
- **„Průměr nákladu, který vychází k 500 000“:** průměr tří metod je cca **\$107k** (cca 2,2M CZK). Pravděpodobně chyba přepisu.
- **RON_India náklady:** podklad **\$1,420** (ROI 2,717 %), nahrávka „cca \$1,500“. Zaokrouhlení, dá se nechat.
- **H2 tiery:** nahrávka „100, 200, 500“ a o kus dál „druhý tier, tedy 500 tisíc“. Hub má **\$200k / \$500k / \$1M**.
- **Součet k \$500k:** dnes \$107k + \$300k až \$350k = **cca \$407k až \$457k**. K druhému tieru se přiblížíme, ale bez dalšího zdroje ho nedosáhneme.
- **ROI firmy:** nahrávka začíná „splnili jsme“, hub ukazuje o ze 3 tierů. Zapsáno jako nesplněné, do konce roku cíl min. 50 %.
- **Daily profit tiery:** padlo „necháváme“ i „\$2,500 / \$5,000 / \$7,500“. Rozhodnout.
- **Smlouva na Red Command:** přepis nesrozumitelný („publishing v Guybook ... smluvně i smluvně“). Zapsáno jako „stávající ujednání zatím stačí“.
- **Milan:** „během měsíce dopadu“ vyloženo jako „do měsíce“. Může jít o konkrétní měsíc (říjen?).
- **iOS cíl:** „letos dostat na 1500 a share z profitu 150 na stranu“. Není jasné, v čem je 1,500 (denní revenue? profit?) a co je „150 na stranu“.
- **„Hlavní tělo FOP“:** nejasné, co se má v Q4 dotáhnout (roadmapa, OKR?).
- **LEGO / Heroes hra z TinySoftu:** ověřit jména.
- **Release SD po 28. 9.:** pondělí 28. 9. je státní svátek; ladění reálně připadá hlavně na úterý 29. 9.